

KUNNALLISTEKNINEN TYÖOHJELMA 2018			
	Aikaisin aloitus	Toteutus	Rakennuttaja
Katu ja kunnallistekniikka			
Harjuniityn kaava-alue	tammikuu	NK	Infrapalvelut
Hallitien alueen katu	tammikuu	Urakka	Infrapalvelut
Hautamoision kaava-alue	kesäkuu	Urakka	Infrapalvelut
3Kulman rakentaminen	toukokuu	Urakka	Infrapalvelut
Katujen saneeraukset	tammikuu	NK/urakka	Infrapalvelut
Katujen päällystäminen	toukokuu	Urakka	Infrapalvelut
Viimeistelytyöt	toukokuu	NK/urakka	Infrapalvelut
Kevyenliikenteenväylien kunnostaminen	kesäkuu	Urakka	Infrapalvelut
Katuvalojen saneeraaminen	huhtikuu	NK/urakka	Infrapalvelut
Emäkosken silta	huhtikuu	Urakka	Infrapalvelut
Liikenneturvallisuusjärjestelyt	toukokuu	NK	Infrapalvelut
Siltainvestoinnit	toukokuu	Urakka	Infrapalvelut
Joukkoliikenne edellytysten parantaminen	kesäkuu	NK	Infrapalvelut
Viholan alikulun rakentaminen VT12	kesäkuu	Urakka	ELY/Infrapalvelut
Kevyenliikenteen laatukäytävät	kesäkuu	Urakka	ELY/Infrapalvelut
Puistorakentaminen			
Keskusleikkipaikkojen rakentaminen	kesäkuu	urakka	Infrapalvelut
Puistojen ja viheralueiden saneeraaminen ja rakentaminen	kesäkuu	NK	Infrapalvelut
Ulkoliikuntapaikat			
Ulkokenttien parantaminen / rakentaminen	toukokuu	NK/urakka	Infrapalvelut
Lähiliikunta alueiden rakentaminen	kesäkuu	NK/urakka	Infrapalvelut