



Alustava minuuttiaikataulu liikennekatkon töistä

1	1	Ratatyöluvan ottaminen ja jännitekatkon teko, lankojen ylösnosto, kaapelinipun siirto ja suojaus	10.05.25 04:30	10.05.25 07:30	3,0 h
2	2	R001,R002, R003 purkaminen	10.05.25 06:00	10.05.25 09:00	3,0 h
3	3	Reunalaiturin purku tarvittavilta osin, 2 elementtiä	10.05.25 08:00	10.05.25 10:00	2,0 h
4	4	R004,R005 purkaminen	10.05.25 10:00	10.05.25 12:00	2,0 h
5	5	Maaleikkaus R001,R002,R003	10.05.25 09:00	10.05.25 17:00	8,0 h
6	6	Maaleikkaus R004,R005	10.05.25 17:00	11.05.25 00:00	7,0 h
7	7	Alikulun purku R001,R002,R003 puoli ensin sitten R004,R005	10.05.25 17:00	11.05.25 13:00	20,0 h
8	8	Alikulun pengerrys/täyttö kv-2 tasoon, sis betonijätteen kuljetus välivarastoon	11.05.25 13:00	11.05.25 18:00	5,0 h
9	9	Rakennekerrosten teko	11.05.25 18:00	12.05.25 06:00	12,0 h
10	10	Päällysrakenne R001,R002,R003	12.05.25 06:00	12.05.25 10:00	4,0 h
11	11	Päällysrakenne R004,R005	12.05.25 10:00	12.05.25 13:00	3,0 h
12	12	Raiteiden tuentaa	12.05.25 13:00	12.05.25 15:00	2,0 h
13	13	Siltapaikan tuenta alkaen R001-->R005	12.05.25 15:00	12.05.25 21:00	6,0 h
14	14	Sähköradan palautukset	12.05.25 19:00	13.05.25 01:30	6,5 h

